

Programme de Coopération Mauritanie UNICEF 2003-2008

CPAP du Programme PSSE 2006 - 2008

Programme code / ID : YT / 105

Responsables : Mohameden Fall

Partenaires : Direction du Développement Social/MAED et ONS

Objectifs	Indicateurs	Valeur de base (2005)	Valeur Cible (2008)	Résultats cibles		
				2006	2007	2008
Effet stratégique : D'ici 2008, un système de collecte et d'analyse des données statistiques fiables aux différents niveaux (national et régional) est capable de renseigner le processus de suivi et évaluation des OMD, CSLP, UNDAF et les différents programmes de coopération du Système ONU et constitue la base de prise de décision et de réallocation des ressources budgétaires	# d'indicateurs des OMD relatifs aux objectifs 2, 3, 4, 5 et 6 qui sont correctement renseignés d'ici 2008.	##	48	24	32	48
	% des objectifs (effets) qui ont pu être évalués à travers indicateurs correctement renseignés.	##	80%	75%	80%	80%
	% annuels du Budget Etat et de l'APD alloués au SSE	Budget Etat : 15% APD : 12%	Budget Etat : 20% APD : 20%	17% 15%	18% 18%	20% 20%
Ressources Financières au budget de l'effet stratégique	RR	606,000	606,000	202,000	202,000	202,000
	OR	45,000	150,000	50,000	50,000	50,000
	Total	651,000	756,000	252,000	252,000	252,000
Effet 1 : Les services statistiques au niveau central et régional (ONS et SRS) sont renforcés, capables de produire des données statistiques fiables et accessibles pour tous et participent activement au S&E des programmes.	Indic 1.1 : # services statistiques au niveau central et régional dotés de personnel compétents et d'équipements adéquats et capables de produire régulièrement des données statistiques fiables.	0	3	1	2	3
	Indic 1.2 : # des publications régulières (Tableau de bord des statistiques sociales) sont faites annuellement par les services statistiques centraux et régionaux	0	6	2	4	6
Ressources Financières au budget de l'effet	RR			93,500	93,500	93,500
	OR			12,000	15,000	15,000
	Total			105,500	108,500	108,500

Objectifs	Indicateurs	Valeur de base (2005)	Valeur Cible (2008)	Résultats cibles		
				2006	2007	2008
Extrant 1.1 : Les cadres affectés aux SRS du Brakna et du Guidimakha et ceux de certaines directions au sein de l'ONS reçoivent les connaissances techniques et l'équipement nécessaires pour les rendre compétents pour la tâche qui leur est assignée	Indic 1.1.1 : % des cadres supérieurs et moyens affectés aux SRS et à l'unité MauriInfo connaissant parfaitement l'utilisation de DevInfo, de World, Excel, Power Point, CsPro ou EpiInfo et ArcView.	25%	100%	100%	100%	100%
	Indic 1.1.2 : % des cadres supérieurs et moyens affectés aux SRS et à l'unité MauriInfo sachant faire un rapport statistique correct.	50%	100%	50%	100%	100%
	RR			8,000	8,000	8,000
	OR					
	Total			8,000	8,000	8,000
	<ul style="list-style-type: none"> Former les cadres des SRS du Brakna, Assaba et du Guidimakha en informatique et Utilisation des logiciels pour l'analyse statistique (Ms Office, SPSS, CSPro, et SIG). Former les responsables des SRS et les cadres responsables de MauriInfo sur la gestion et l'utilisation avancées des bases de données (DevInfo et MS Access) Organiser une atelier de formation sur au profit des cadres affectés aux services sectoriels régionaux au Brakna, Assaba et Guidimakha sur l'utilisation des Bases de données régionales et l'interprétation des tendances dans leur domaines respectifs 			3,000		
				2,000		
				3,000		
Extrant 1.2 : Des données quantitatives et qualitatives sont collectées de façon régulière au niveau national et régional à travers des enquêtes CAP et/ou des enquêtes par sondage auprès des ménages, ceci pour renseigner les objectifs inscrits au cadre logiques et le PISE	Indic 1.2.1 : Taux de réalisation du PISE de l'UNDAF	47%	90%	70%	80%	90%
	Indic 1.2.2 : % des indicateurs inscrits dans les différents cadres logiques du Programme et renseignés correctement	26%	90%	70%	80%	90%
	RR			79,000	74,000	74,000
	OR					
	Total			79,000	74,000	74,000
	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer l'organisation technique et matérielle de l'enquête EMSF/PapFam (2005-2006) Organiser des enquêtes CAP dans les zones d'intervention (2006) Organiser la collecte semestrielle et l'analyse des données administratives (santé, éducation, eau & assainissement, etc.) Appuyer techniquement les services sectoriels régionaux (SNIS et éducation) pour l'élaboration de rapports régionaux et nationaux 			64,000		
				10,000		
				2,000		
				3,000		

Objectifs	Indicateurs	Valeur de base (2005)	Valeur Cible (2008)	Résultats cibles		
				2006	2007	2008
Extrant 1.3 : D'ici 2008 une Base de données Sociales dite MauritInfo pour le suivi des OMD, de l'UNDAF et du CSLP est opérationnelle et mise à jour de façon continue au niveau de l'ONS et largement utilisée par les institutions du gouvernement et des partenaires aux développement.	Indic 1.3.1 : % d'indicateurs des OMD, de l'UNDAF ou du CSLP qui sont inclus et renseignés dans la Base de données MauritInfo	xx%	90%	50%	75%	90%
	Indic 1.3.2 : % de personnes sur un échantillon de 200 cadres sélectionnées au niveau de l'administration, des organismes bi-latéraux et multilatéraux qui utilisent la Base de données MauritInfo	1%	50%	10%	30%	50%
	Indic 1.3.3 : % de personnes qui utilisent (échantillon de base 200) MauritInfo et satisfaites du contenu	Xx%	90%	50%	80%	90%
	RR			6,500	6,500	6,500
	OR					
	Total			6,500	6,500	6,500
	<ul style="list-style-type: none"> Organiser un atelier technique regroupant les points focaux dans les différents départements pour la mise à jour de la Base de données sociale MauritInfo. Appuyer la création de bases de données sectorielles (pauvreté, éducation, santé, etc.) à travers l'utilisation de la technologie DevInfo Organiser une formation des utilisateurs (administration publique et société civile) de la technologie DevInfo et de la Base de données Sociale MauritInfo Elaborer et diffuser un rapport annuel sur la situation des enfants et des femmes en utilisant les données contenues dans MauritInfo. Organiser en 2006 une enquête rapide avec un échantillon de 200 utilisateurs, sur l'utilisation de la Base de Données MauritInfo. 			1,500	1000	
				3,000		
				1,500		
				500		
Extrant 1.4 : D'ici 2008 chacune des wilayas de l'Assaba, Brakna, Gorgol et Guidimakha dispose d'une base de données sociale régionale capable d'alimenter la BDS au niveau centrale et de contribuer à l'analyse de la situation au niveau régional.	Indic 1.4.1 : # d'indicateurs inscrits dans chacune des bases et correctement renseignés / à la liste des indicateurs retenus	0%	90%	50%	70%	90%
	Indic 1.4.2 : % d'indicateurs relatifs aux zones de concentration inscrits au PISE renseignés à partir des Base de données régionales	0%	50%	25%	40%	50%
	RR			0	5,000	5,000
	OR			12,000		
	Total			12,000	5,000	5,000

Objectifs	Indicateurs	Valeur de base (2005)	Valeur Cible (2008)	Résultats cibles		
				2006	2007	2008
	<ul style="list-style-type: none"> Organiser un atelier au niveau du Brakna (en faveur des services sectoriels régionaux des élus et des ONGs) sur la collecte, l'harmonisation et l'utilisation des données statistiques régionales. Organiser des ateliers techniques pour l'élaboration et la validation des structures des Bases de Données régionales au niveau des wilayas du Brakna, de l'Assaba et du Guidimakha. Organiser des opérations de collecte des données régionales au niveau du Brakna et du Guidimakha et de la mise à jour de leurs bases de données respectives Appuyer la publication au niveau régional des données statistiques (dépliants, annuaires, atlas etc...) en utilisant les contenus des Bases de données régionales. 			5,000		
				5,000		
				1,000		
				1,000		
Effet 2 : D'ici 2008 un mécanisme pérenne de développement de la culture et des normes de l'évaluation est fonctionnel; un cadre technique et institutionnel doté de ressources organisationnelles existe et capable de suivre, d'orienter et de mettre en oeuvre tous les processus de programmation et d'exécution de l'UNDAF et du Programme de Coopération.	Indic 2.1 : La Commission des Coordination du Programme est créée par Arrêté ministériel, tient régulièrement ses réunions et suit la mise en oeuvre du programme	<i>De fait la Commission existe, les membres connus et les réunions sont irréguliers les convocations sont faites souvent à la dernière minute</i>	<i>Les membres sont désignés de façon officielle, participent aux réunions convoquées à temps et tenues régulièrement.</i>	L'arrêté créant la Commission de coordination et définissant ses attributions est revu et signé- La Commission de coordination a tenu au moins 2 réunions ordinaires dans l'année.	<i>Les membres sont désignés de façon officielle, participent aux réunions convoquées à temps et tenues régulièrement</i>	<i>Les membres sont désignés de façon officielle, participent aux réunions convoquées à temps et tenues régulièrement</i>
	Indic 2.2 : % recommandations de la Commission de Coordination totalement réalisées	50%	90%	50% des recommandations de la Revue à mi Parcours sont réalisées	90% des recommandations de la revue annuelle 2006 sont réalisées	90% des recommandations de la revue annuelle 2006 sont réalisées
	Indic 2.3 : % d'évaluations planifiées dans le cadre du programme ayant été et complétées et jugées de qualité (appliquant les 4 normes principales de qualité)	33%	90%	60%	80%	90%
Ressources Financières au budget de l'effet	RR			44,500	44,500	44,500
	OR			14,000	15,000	15,000
	Total			58,500	59,500	59,500
Extrant 2.1 : Un cadre de concertation, de formation et d'harmonisation existe en Mauritanie et permet de renforcer la culture et la qualité de l'évaluation à travers la définition des normes et le partage de l'information.	Indic 2.1.1 : Le Réseau des Evalueurs Mauritaniens (REMSE) est créé et devient fonctionnel	<i>Les REMSE n'est pas créée</i>	<i>Le REMSE est créé, il tient ses réunions régulièrement, organise des activités d'information et de formation et travail avec tous les acteurs pour la qualité de l'évaluation</i>	L'AMSE est fonctionnel et organise l'assemblée générale constitutive du REMSE et participe activement à la conférence de l'AfrEA à Niamey	<i>Le REMSE est active et constitue un forum de développement de l'évaluation en Mauritanie</i>	<i>Le REMSE est créée, il tient ses réunions régulièrement, organise des activités d'information et de formation et travail avec tous les acteurs pour la qualité de l'évaluation</i>

Objectifs	Indicateurs	Valeur de base (2005)	Valeur Cible (2008)	Résultats cibles		
				2006	2007	2008
	Les normes de l'évaluation en Mauritanie sont élaborées et connues et appliquées par tous les acteurs de développement en Mie	<i>Les évaluations sont faites selon des normes internationales variées</i>	<i>Les normes de l'évaluation en Mie existent et intègrent l'ensemble des normes standard déjà établies et sont appliquées par les acteurs de développement.</i>	Les normes de l'évaluation en Mauritanie sont élaborées et validées	Les normes de l'évaluation en Mie sont Connues par tous les acteurs du développement en Mauritanie	<i>Les normes de l'évaluation en Mie existent et intègrent l'ensemble des normes standard déjà établies et sont appliquées par les acteurs de développement</i>
	RR			20,000	20,000	20,000
	OR			0		
	Toral			20,000	20,000	20,000
	<ul style="list-style-type: none"> Organiser une assemblée générale constituante du réseau des évaluateurs mauritaniens (REMSE). Organiser des rencontres périodiques d'échange et de travail pour le REMSE Equiper le Siège du REMSE en matériels informatiques, en matériels de reprographie et en matériels de bureau Organiser des ateliers de formation sur le suivi et l'évaluation pour les membres du REMSE Appuyer la participation du REMSE a la participation active à la 4eme conférence de l'AfREA 			1,500		
				500		
				5,000		
				3,000		
				10,000		
Extrant 2.2 : Les outils de planification, suivi et évaluation (PISE et Cadre logique) sont élaborés et mis à jour annuellement en concertation avec tous les acteurs et appliqués au niveau de chaque projet du Programme.	Indic 2.1.2 : Taux de mise en œuvre du PISE annuel	55%	95%	50%	70%	95%
	Indic 2.1.3 : % d'activités de S&E extra PISE réalisées par rapport aux # d'activités planifiées dans le PISE annuel	91%	5%	50%	30%	5%
				7,500	7,500	7,500
				0		
				7,500	7,500	7,500
	<ul style="list-style-type: none"> Organiser des ateliers de révision du PISE et des Cadre logique selon l'approche GAR. Organiser des séances de travail semestrielles et annuelles avec les gestionnaires des différents programmes (staff UNICEF et partenaires) en vue de renseigner les matrices du PISE Organiser des ateliers de formation et d'échange sur l'utilisation du PISE en tant qu'outils de gestion et de prise de décisions 			2,500		
				1,500		
				2,000		
	Elaborer et diffuser un rapport annuel sur la mise en œuvre du PISE			1,500		
Extrant 2.3 : D'ici 2008 la Cellule Centrale de Suivi et de Planification (CCSP) est renforcée et applique des outils de planification, suivi et évaluation du Programme de Coopération et de l'UNDAF.	Indic 2.3.1 : # de revues semestrielle et annuelle du programme et de l'UNDAF organisées par la CCSP	<i>Une revue semestrielle sectorielle et une revue annuelle du programme sont tenues chaque année mais peu documentées</i>	<i>une revue semestrielle et une revue annuelle sont tenues chaque année et sont bien documentées.</i>	La revue semestrielle du programme est organisée et documentée. La revue annuelle est préparée conjointement avec les agences SNU et sur la base de l'UNDAF.	La revue semestrielle du programme est organisée et documentée. La revue annuelle est préparée conjointement avec les agences SNU et sur la base de l'UNDAF	La revue semestrielle du programme est organisée et documentée. La revue annuelle est préparée conjointement avec les agences SNU et sur la base de l'UNDAF

Objectifs	Indicateurs	Valeur de base (2005)	Valeur Cible (2008)	Résultats cibles		
				2006	2007	2008
				11,000	11,000	11,000
				0		
				11,000	11,000	11,000
	<ul style="list-style-type: none"> Former les cadres de la CCSP sur le S&E Appuyer la CCSP en matériels foncibles adéquats pour son bon fonctionnement Organiser les revues semestrielles du Programme de Coopération Organiser la revue annuelle du programme et de l'UNDAF Former l'ensemble des partenaires sur les procédures de programmation et de gestion dans le cadre de la coopération entre Mauritanie et UNICEF			2,500 1,000 2,500 2,500 2,500		
Extrant 2.4 : D'ici 2007 une Cellule régionale de Planification, suivi et évaluation dotée de ressources organisationnelles et de moyens matériels adéquats, existe au Brakna et est capable de suivre les programmes conjoints, les programmes spécifiques des Agence du SNU et l'UNDAF au niveau de la wilaya	Indic 2.4.1 : # de revues semestrielle et annuelle du programme et de l'UNDAF organisées au niveau régional par la CRPSE	N/A	<i>une revue semestrielle et une revue annuelle sont tenues chaque année et sont bien documentées.</i>	La revue semestrielle et la revue annuelle du PPA consolidé au niveau régional sont organisées et bien documentées.	La revue semestrielle et la revue annuelle du PPA consolidé au niveau régional sont organisées et bien documentées.	La revue semestrielle et la revue annuelle du PPA consolidé au niveau régional sont organisées et bien documentées.
	Indic 2.4.2 : # de mission de suivi et de supervision des activités de terrains effectuées annuellement par la CRPSE	N/A	<i>12 missions mensuelles sont organisées chaque années selon des TDRs établis et des rapports formates et détaillés et instructifs sur la situation de terrain sont élaborés</i>	Au moins 6 missions sont organisées (1 tous les 2 mois) par la CRPSE au niveau de la wilaya et des rapports de mission faisant état de l'avancement de la mise en œuvre des programmes est élaboré et discuté.	12 missions mensuelles sont organisées par la CRPSE au niveau de la wilaya et des rapports de mission faisant état de l'avancement de la mise en œuvre des programmes est élaboré et discuté.	12 missions mensuelles sont organisées par la CRPSE au niveau de la wilaya et des rapports de mission faisant état de l'avancement de la mise en œuvre des programmes est élaboré et discuté
	RR			6,000	6,000	6,000
	OR			14,000	14,000	14,000
	Total			20,000	20,000	20,000
	<ul style="list-style-type: none"> Réhabiliter les locaux du siège de la Cellule Régionale de Planification, Suivi et Evaluation du Brakna Doter la CRPSE en équipements informatiques et logistiques et matériels et fournitures de bureau adéquats pour son bon fonctionnement. Former le responsable de la CRPSE en planification, Suivi et évaluation Organiser des ateliers régionaux pour la formation du personnel des services sectoriels en S&E et l'application du PISE régional Organiser la revue annuelle régionale du Programme au Brakna Organiser des missions de supervision et de suivi des activités du Programme et de l'UNDAF			1,500 2,500 10,000 3,000 3,000		
Effet 3 : D'ici 2008 les acteurs dans la mise en oeuvre du CSLP (CTS enfance, société civile, représentants du peuples et élus locaux des zones d'intervention) ont compris le mécanisme d'allocation budgétaire, ont une	Indic 3.1 : % du BCI alloué aux domaines d'intérêt des enfants en croissance continue	14%	30%	18%	20%	30%

Objectifs	Indicateurs	Valeur de base (2005)	Valeur Cible (2008)	Résultats cibles		
				2006	2007	2008
capacité de suivre son exécution et ont plus de regards pour l'allocation des fonds en faveur des enfants et des femmes	Indic 3.2: # Plans locaux de développement élaborés et mettant l'accent sur les enfants et les femmes	0	15	2	5	8
	Indic 3.3 : Les sujets sur l'enfant et la femme sont discutés au plus haut niveau de prise de décisions et des engagements sont pris	L'enfant et la femme apparaissent à peine dans le CSLP 2001-2005	L'enfance et la femme ont une part importante dans le CSLP 2006-2010, leur intérêt sont discutés a toutes les occasion et des engagements substantiels prie en leur faveur.	Les intérêts de l'enfant et de la femme sont explicitement débattus au niveau des conseils municipaux et des engagements sont pris en leur faveur.	Les intérêts de l'enfant et de la femme sont explicitement débattus lors des campagnes électorales et des engagements pris explicitement dans les budgets établis.	Les intérêts des enfants sont explicitement pris en compte dans les Budgets (états et communaux)
Ressources Financières au budget de l'effet	RR			52,500	52,500	52,500
	OR			10,000	20,000	20,000
	Total			62,500	72,500	72,500
Extrant 3.1 : Des données désagrégées et simplifiées sur l'état d'allocation et d'exécution des ressources des secteurs sociaux sont régulièrement diffusées et sont accessibles à tous les acteurs et bénéficiaires	Indic 3.1.1 : # de rapports élaborés et diffusés	0	5	Un Rapport est diffusé sur l'état de mise en œuvre des budgets en faveur des SSE et des enfants et une publication sur « Place de l'enfant dans le Nouveau CSLP »		
	Indic 3.1.2 : # d'émissions radio, TV et articles de presse sur le contenu des rapports.	0	10 émissions annuelles sont organisées autour des thèmes sélectionnes	2 émissions radio/TV au moins sont organisées autour des thèmes spécifiques a l'enfant.	4 émissions au moins sont organisées autour de thèmes sélectionnes	4 émissions au moins sont organisés autour de thèmes sélectionnes
				15,000	15,000	15,000
				10,000	10,000	10,000
				25,000	25,000	25,000
	<ul style="list-style-type: none"> Elaborer et diffuser les rapports annuels de mise en oeuvre du BCI destinés grand public Elaborer et diffuser en 2006 le deuxième Rapport de mise en oeuvre des SSE en Mauritanie Elaborer et diffuser le rapport de la Mauritanie sur WFFC (pour le rapport du SG_NU sur le Sommet mondial pour l'Enfance en 2002) Elaborer et diffuser des états (dépliants, rapports grand public, affiches etc.) de la situation de pauvreté des enfants et des femmes en Mauritanie Appuyer la création d'une cartographie de la pauvreté régionale au niveau du Brakna pour le suivi du PRLP Organiser des émissions radio, TV et initier des articles de presse sur le contenu des rapports diffusés 			3,500		
				5,000		
				1,500		
				10,000		
				5,000		

Objectifs	Indicateurs	Valeur de base (2005)	Valeur Cible (2008)	Résultats cibles		
				2006	2007	2008
Extrant 3.2 : Les élus locaux et autres leaders communautaires sont formés et comprennent tout le mécanisme de planification et d'exécution du Budget de fonctionnement et du BCI	Indic 3.2.1 : # de personnes responsables formées sur le processus d'allocation budgétaire	0	50	25	25	50
	Indic 3.2.2 : # de budgets communaux élaborés et soumis selon les normes et intégrant la dimension enfant	0	15	2	5	8
	RR			21,000	21,000	21,000
	OR			0	0	0
	Total			21,000	21,000	21,000
	<ul style="list-style-type: none"> Organiser des séminaires dans les zones d'intervention pour l'élaboration des budgets communaux en appui à la lutte contre la pauvreté Organiser un atelier à l'intention de tous les directeurs centraux partenaires du Programme sur le processus d'allocation du BCI Organiser des campagnes de sensibilisation auprès de tous les décideurs et en collaboration avec les ONG en vue d'une plus grande allocation de ressources en faveur des enfants des milieux pauvres Appuyer les communes pour l'élaboration de leur budget 			10,000 5,000 3,000 3,000		
Extrant 3.3 : L'assistance technique et l'appui en ressources organisationnelles nécessaires aux CTS du domaine d'intérêt de l'enfant et de la femme, sont assurés en vue de la mise en oeuvre et du suivi du CSLP	Indic 3.3.1 : # de rapport de suivi soumis à temps par le CTS enfance sur la mise en oeuvre du CSLP dans ce domaine	0	4 rapports trimestriels de suivi du CSLP/Enfance pour chaque année	2 rapports de suivi du CSLP/Enfance sont élaborés et diffusés	2 rapports de suivi du CSLP/Enfance sont élaborés et diffusés	4 rapports de suivi du CSLP/Enfance sont élaborés et diffusés
	Indic 3.3.2 : # de rapport de suivi soumis à temps par le CTS Femmes sur la mise en oeuvre du CSLP dans ce domaine	0	4 rapports trimestriels de suivi du CSLP/Enfance pour chaque année	2 rapports de suivi du CSLP/femme sont élaborés et diffusés	2 rapports de suivi du CSLP/femme sont élaborés et diffusés	4 rapports de suivi du CSLP/femme sont élaborés et diffusés
	RR			16,500	16,500	16,500
	OR			0		
	Total			16,500	16,500	16,500
	<ul style="list-style-type: none"> Doter les CTS enfance et CTS femme de l'assistance technique nécessaire pour lui permettre d'assurer leurs tâches de reporting sur l'état de mise en oeuvre des activités en faveur des enfants ainsi que le budget alloués et exécutés Elaborer le rapport enfants et pauvreté en Mauritanie Organiser en appui avec les autres partenaires au développement l'élaboration et la revue du PRLP du Brakna 			4,000 2,500 7,000		

Objectifs	Indicateurs	Valeur de base (2005)	Valeur Cible (2008)	Résultats cibles		
				2006	2007	2008
	revue du PRLP du Brakna <ul style="list-style-type: none"> Appuyer la revue et le reporting du CSLP 2006 - 2010. 			3,000		