

Calendrier pour l'harmonisation des cycles de programmation en Mauritanie

	CCA/UNDAF	PAM	FNUAP	PNUD	UNICEF
2000					
01-03	Février : Lancement du processus d'élaboration du CCA Constitution du Groupe de travail inter-agences CCA Mars : Elaboration des TOR				- Elaboration du plan de travail - Information du Bureau Régional et du Siège
04-06	- Elaboration du plan du CCA - Travail sur les indicateurs - participation aux groupes CSLP - Contact agences non résidentes		27 juin : revue à mi-parcours (RMP)		Préparation de la revue à mi-parcours
07-09	- Suite de la collecte des données et premières rédactions/secteur - Consultations sectorielles (5)		Présentation du rapport de la RMP au PRC		Poursuite de la préparation de la revue à mi-parcours
10-12	Nov/Déc : Synthèse et 1 ^{er} draft Nov: démarrage enquête qualitative pauvreté	04-25 nov: Evaluation de l'activité de base: assistance à l'éducation fondamentale			20 Nov : Revue à mi-parcours combinée avec la revue annuelle
2001					
	CCA/UNDAF	PAM	FNUAP	PNUD	UNICEF
01-03	22-24 janv : Atelier CCA/UNDAF : Examen du draft du CCA et lancement du processus UNDAF Fév-Mars: Relecture CCA par agences selon grille commune et 2 ^{ème} draft - liaison avec CSLP et intégration enq. Qual. Pauvreté 27-28 mars : atelier dressant les conclusions du CCA et lançant les analyses causales	11-31 mars: Evaluation à mi-parcours du programme de pays		Février: - Allongement du cycle de un an: élaboration du document d'extension du CCF et concertation avec le Siège - Préparation de la Revue à mi-parcours: concertation avec le gouvernement, mobilisation de Fonds pour l'évaluation, élaboration des TORs de la mission RMP et identification du Chef de la mission	11-15 mars: Atelier Mini PPP (formation au processus de programmation) à Nouakchott par le Bureau régional (Chargés de programme, partenaires, SNU) Mars: Démarrage de l'Analyse de situation

04-06	<p>Avril-Juin : travaux d'analyse causale et d'identification des objectifs du UNDAF sur la base du CCA</p> <p>Juin : Elaboration du 1er draft du UNDAF</p> <p>30 juin : 1er draft du UNDAF élaboré et transmis aux agences</p>	<p>1-15 avril: Mission de préparation du Document de Schéma de Stratégie du Pays (SSP)</p> <p>15 mai: Soumission document SSP au Siège</p> <p>Juin: Discussion dans le PRC (Comité de Révision de Projet)</p>		<p>Mars-avril: Identification de l'équipe de la mission de revue</p> <p>Mai: Evaluation du programme par une équipe indépendante et draft du document statutaire de la Revue</p> <p>Juin: Préparation de la RMP: analyse des documents préparatoires, concertation avec le Gouvernement, le Siège et les agences du SNU en Mauritanie</p> <p>28 juin: RMP (Gvt, Siège, SNU)</p>	<p>Juin : Préparation de la Note de Stratégie (sur la base du UNDAF)</p>
07-09	<p>Enrichissement</p> <ul style="list-style-type: none"> - du CCA par l'intégration des résultats des enquêtes en cours - des travaux du UNDAF par la prise en compte des revues à mi-parcours et du démarrage du processus de programmation des agences 	<p>Révision du SSP</p> <p>Oct: Présentation du SSP au Conseil d'Administration du PAM Rome</p>			<p>Sept: Réunion de Stratégie (participation du Bureau régional)</p> <p>Fin sept: Envoi de la Note de Stratégie au Bureau régional</p>
10-12	<p>15 oct : Présentation au Gouvernement du CCA et du UNDAF</p> <p>15 déc: Transmission aux Sièges du CCA et du UNDAF</p>	<p>Préparation du Programme du Pays</p>	<p>Oct: Préparation du CPO (Country Programme Outline)</p> <p>Nov: In-house review et in-country Strategy meeting</p>	<p>Sept-Déc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analyse des conclusions/ recommandations de la Revue - Elaboration d'une stratégie pour la formulation du prochain Cadre de Coopération de Pays (CCP) 	<p>Oct: Démarrage de la préparation des MPO/PPOs/ CPR</p> <p><u>Déc</u> : Présentation Note de Stratégie du pays au Conseil d'Administration (CA) de l'UNICEF</p>
2002					
	CCA/UNDAF	PAM	FNUAP	PNUD	UNICEF
01-03		<p>Mission de préparation du Programme de pays (envisagée début 2002)</p>	<p>Mars: Envoi du programme au Siège (mars 2002)</p>	<p>Janvier-mai: Formulation du CCP Mauritanie PNUD 2003-2008 (6 ans)</p>	<p>Mars: Finalisation de l'analyse de situation, des MPO/PPOs /CPR et du CPMP/IB</p>

04-06		Juin: Soumission au Comité de Révision de Projet (PRC)		9 Mai : CCP présenté au CLEP élargi 15 mai: CCP soumis au Siège pour examen par les instances statutaires	Avril: Réunion de pré-revue à Nouakchott (MPO/PPOs/CPR finalisés) 15 avril: Envoi CPR au Bureau régional Fin avril: BPR envoyé au Bureau régional (analyse de situation, CPR, BI, CPMP, MPO, PPOs, PPA 2003 approuvés)
07-09		Préparation du Programme de Pays (suite)	Sept. : Présentation du programme au CA du FNUAP	Sept: - Soumission au Siège pour approbation par le CA du PNUD - Mobilisation de fonds (TRAC 1.1.1. et autres fonds non core)	Sept : Présentation du CPR au Conseil d'Administration de l'UNICEF pour approbation
10-12		Oct: Soumission du Programme du Pays à l' approbation du Conseil d' Administration du PAM Nov-Janv: Préparation et Signature de l'Accord de Programme de Pays avec le Gouvernement		Oct: - Elaboration de schémas de programmes - Soumission au PMOC pour la mobilisation des TRAC 1.1.2. et autres fonds (non core) Nov:-Déc: - Formulation des TOR et mobilisation des fonds pour les missions de formulation des DAP (<i>activité à démarrer plus tôt (janv-mai) si le consensus est acquis sur les aires de concentration (Gvt, PNUD, Siège)</i>) - Approbation des programmes formulés :CLEP, signature des DAP	Signature du MPO par le Gouvernement mauritanien et l'UNICEF

2003

Cycles de programmation des agences UNDG harmonisés
Démarrage des activités des nouveaux programmes 2003-2008 élaborés en référence au UNDAF

	CCA/UNDAF	PAM	FNUAP	PNUD	UNICEF
01-04		Févr-Mars: Préparation des plans d'opérations de chaque activité du programme du pays Avril: Commande des vivres			