

DRAFT - Plan d'Action du Groupe Suivi et Evaluation - 2004

(merci de procéder chacun pour ce qui le concerne à mettre à jour le coût les indicateurs, les moyens de vérification, et la contribution de son agence, ce ci pour la prochaine réunion du groupe)

	Description narrative	Indicateur de suivi	Méthode et source de vérification	Coût Total	Agences		Echéance/ Point focal
					Contribution	Nom	
1.	Suivi de l'UNDAF et système d'alerte						
1.1	Sélectionner les indicateurs de suivi et évaluation de l'UNDAF	Nombre d'indicateurs retenus appartenant à la liste des indicateurs de suivi du CSLP et ODM	Analyse de la liste des indicateurs sélectionnés	00			Barnaby
1.2	<i>Collecter les données de base pour le suivi des objectifs de l'UNDAF</i>						Barnaby
1.3	<i>Elaborer un rapport annuel de mise en œuvre de l'UNDAF (format des indicateurs)</i>						Lemrabott
1.4	Harmoniser les revues annuelles et à mi-parcours des différents programmes de développement des Nations unies (éléments thématique d'harmonisation et travail préliminaire)	-Toutes les agences sont informées sur les premières étapes des revues et évaluations des programmes Pays. -Toutes les agences sont représentées à chaque revue de programme du SNU	Analyse du contenu du Rapport en vue de dégager la participation et la contribution des agences.	11,257		Cellule de Coordination Agences	Souleymane /Barnaby et Equipe pays
1.5	<i>Organisation d'une enquête CAP en Assaba</i>	Rapport d'enquête réalisé et diffusé d'ici le 31/12/04	Revue annuelle des activités en Assaba	15,000	7,000	UNICEF FNUAP PNUD OMS	août – Octobre Mohameden
2.	Appui aux processus nationaux						
2.1	Appuyer la normalisation des informations	Liste des indicateurs	Analyse du rapport des				Lemrabott

	Description narrative	Indicateur de suivi	Méthode et source de vérification	Coût Total	Agences		Echéance/ Point focal
					Contribution	Nom	
	statistiques en Mauritanie	ayant été retenus pour le suivi du CSLP et ODM	assises nationales pour la revue de la mise en œuvre du CSLP				
2.2	Appuyer la mise en place d'un Réseau des Evaluateurs mauritaniens, y inclue la Société Civile	-Tenue de la réunion de l'Assemblée constituante -Structure du Réseau constituée et formalisée	PV de la réunion PV de la réunion faisant acte de création du Réseau	15,000	7,000	UNICEF PNUD OMS FAO FNUAP PAM	31/10/04 Mohameden
2.3	<i>Coordonner l'appui du SNU au processus de suivi et de mise en œuvre du CSLP</i>						Lemrabott
3.	Suivi des Objectifs du Millénaire pour le Développement						
3.1	Appuyer l'élaboration du 2 ^{ème} Rapport National sur les OMD en Mauritanie	Rapport Annuel des OMD 2004 est publié	Rencontre de discussion des résultats du rapport				Kane et Lemrabott
3.2	Réalisation d'une étude circonstanciée sur le Costing des OMD						
4.	Suivi de l'Aide Publique au Développement						
4.1	<i>Elaborer un tableau de bord annuel de L'APD en Mauritanie</i>						Lemrabott
4.2	<i>Réactiver le Groupe National de suivi de la mise en œuvre de l'Initiative 20/20 en Mauritanie</i>	-Une réunion du Groupe est tenue - Un plan d'action pour 2005 est élaboré	Compte rendu de la réunion	1,000		UNICEF PNUD	Novembre 2004 /Mohameden
4.3	<i>Elaborer un deuxième rapport de mise en œuvre de l'Initiative 20/20 en Mauritanie</i>	-Taux du Budget Etat alloué aux SSE -Taux de l'APD alloué	Revue des mises en œuvre du Budget de fonction et	10,000		UNICEF PNUD	Mars 2005/ Mohameden

